
G M \
L J J _ I  EMPREENDIMENTOS

A Senhora
ERIKA CAROLINA DOS SANTOS SHIKAMA
Fiscal de Contratos
Nesta.

Senhora Fiscal,

Venho pelo presente, na qualidade de Representante legal da Empresa 

CMA EMPREENDIMENTOS LTDA, informar que o contrato n° 

20240801.D.003/2024, que tem por objeto a Contratação de empresa 

especializada para Construção de Sala de Depósito do Arquivo Permanente 

(arquivo morto), anexa ao prédio da Câmara Municipal de Imperatriz -  MA, 

encontra-se próximo ao encerramento do prazo de vigência. Todavia, o objeto 

supracitado não será concluído no prazo constante na cláusula segunda do 

edital -  vigência e prorrogação “O prazo de vigência da contratação é até 

01/11/2024 contados a partir do dia 01 de agosto de 2024, na forma do artigo 

105 da Lei n° 14.133, de 2021”.

Além disso, na cláusula segunda, ainda afirma que “2.1.1 O 

prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de 

termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, 

ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa do contratado, previstas 

neste instrumento”. Logo, há a possibilidade de prorrogação contratual.

Dessa forma, devido às chuvas que atrapalharam a execução da 

obra e conforme as medições em anexo, fica evidente que não será possível a 

conclusão do objeto no prazo firmado no contrato, por isso, venho por meio 

deste ofício solicitar a prorrogação contratual, para que a obra possa ser 

concluída da melhor forma possível, sem nenhum ônus para a administração 

com um novo processo licitatório.

Atenciosamente,

C ^ 'â ^ R É É N D Í ^ N T ^ L T D A "  
Sra. Camilla Karollyne de Lima Madeira

RUA D 0 SOL N° 744, ANDAR 01, CENTRO, J0 A 0  LISBOA- MA, CEP: 65922-000(99)98127-9318 
CMAEMPREENDIMENTOS176@GMAIL.COM

mailto:CMAEMPREENDIMENTOS176@GMAIL.COM


CÂMARA
MUNICIPALDE
IMPERATRIZ

l e g v s l A"'

BOLETIM DA 2 * MEDIÇÃO - OUTUBRO DE 2024^

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE DEPOSITO DO ARQUIVO PERMANENTE (ARQUIVO MORTO), ANEXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ -  M A

« c r , ^ ™
ART DE EXECUÇÃO DE OBRA: MA20240807980 ----------------- --------------_ _ _ ----------------------------------------------------------------------------------

ITEM
DESCRIÇÃO

UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO  

R$ COM BDI

PREÇO 
TOTAL R$ A C U M .

A N TE R IO R

1__
1.1
1.2

SERVICOSjNICIAIS
1,00 R$ 23.029.98 R$23.029,98

ADMINISTRAÇÃO LOCAL D A O B R A ,
MES 3,00 R$ 5.634,90 R$16.904.70

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA_
M2 2,00 R£ 640,95 RS 1.281,90

1.3

LOCACAO CONVENCIONAL DE °B R A  U T IL^N D C 'G A B A R IT O  DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2.00M
U T IL IZ A Ç Õ E S . A F _1 0 /2 0 18  _

38,44 R$ 74,48 R$ 2.863,01

1.4 
2___
2.1
2.2

TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018
M2 11,33 RS 174,79 R$1.980,37

DEMOLIÇÕES

1,00 R$ 2.238,18 R$ 2.238,18

RETIRADA DE ESQUADRIASj/IETÃLICAS
M2 6,00 RS 74,37 R$ 446,22

Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento_
m2 1,56 R$ 12,77 R$ 19,92

2.3

2 Ã ~

2.5

R E M O Ç Ã O  DE TRAM A DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA 
MANUAL, SEM R F APROVEITAMENTO. AF_09/2023------------------------------

M2 1,56 R$ 16,65 R$ 25,97

Retirada de pilar de madeira
UN 2,00 RS 63,19 R$ 126,38

REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEM RASPAGEM  E/OU LIXAMENTO E/OU 

ESCOVAÇÃO)

M2 28,83 R$ 9,20 R$ 265,24

2.6
REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM 

REAPROVEITAMENTO. ___ ____

M2 28.83 R$ 20,69 R$ 596,49

2.7

3

BOTA FORA DE MATERIAL DMT 15 KM
m3 4,98 R$ 152,20 R$ 757.96|

INFRAESTRUTURA
1,00 R$ 4.664,62 R$ 4.664,62|

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ESCAVAÇÃO j ^ U ^ C Í Ê V Ã L A  COM PROFUNDIDAUb J T

IGUAL A  1.30 M. AF= 02/2021 ___

M3 3,88 R$101,94 R$ 395,53

REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS 

DE PERCUSSÃO . AF 08/2023 —

M3 0,38 R$ 30,52 R$11,60

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSl IRA DE 5 CM. AF_01/2024_

M2 5.77 R$ 42,90 R$ 247,53

FORM A PARA CONCRETO 'IN  LOCO”, INCLUSIVE DESFORMA_
M2 11,47 R$ 189,12 R$ 2.169,21

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - 

MONTAGEM. AF_01/2024 ------

KG 8,81 R$ 23,89 R$210,47

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8  MM - 

MONTAGEM. AF 01/2024 _____ ___

KG 35,67 R$ 19,63 R$ 700,20

3.7

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1::2  3:2 7 MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 

RFTONEIRA 600 L. AF_05/2021 --------------------------------------------------- -

M3 0,62 R$ 618,54 R$ 383,49



4_

4.1

Tm p e r m e a b il iz a ç a o  d e
i CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZAM 11, c  

|AF_09/2023 --------------

7.4

8.1

9.2

9.3

AR M AÇAO D E PILAR OU VIGA ^ T ^ F Ü ^ N V O T ^
4  2 CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,

4 . 3  CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE ,

MONTAGEM. AF,06/2022_________________  -^FC A D

44
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 ------------

5 IVEPAÇÃO  -----------------------

S !» - -T S S S ^ ^ S S S
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12 /2 0 2 __________

È S cT eaS
V E R ^ T o L ^ N W C O b M  c ^ i r ó ? ^ ? 5 S T Â i c 5 í ^ "  

MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 -------

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019--------------------------------------

INCLUSO TRANSPORTE 

OOM ATÉ 2 AGUAS INCLUSO IÇAMENTO. ----------------------

RU FO 'e M  CHAPA DE AÇO
25 CM. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/20----- ------------------

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO_ -----

S í S s S S S s U
AF 08/2023_PS

REATERRO MANUAL APILOADO COM SQQ uET ^

CONTRAPISO EM ARGAMASSA SECAS SOBRE LAJE,

A D E R ID o! A C A B /^ É n TO ^SS^RETO R ÇADO , ESPESSURA 2CM. 

AF_07/2021 ---------------------

M2

~M2~

KG

KG

M3

9.4

M2

M2

M2

M2

M2

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. A F _0 2 /2 0 2 3 _ ^_

9,06

TÕ Õ
35.57 

41,73

119.57

R$ 60,33

R$10.248,88

R$ 189.12

R$ 17,21

R$ 15,43

R$618,54 

R$ 12.455,22

R$ 546,59

R$ 10.248,8 Í
R$ 6.727.00

R$718,17

R$ 1.844,97

RS 958,74 

R$ 12.455,22

9,06 0,00 9,06 0,00 RS 546,59 RS

35,57

41,73

0,00

0,00

35,57

41,73

0,00

0,00

R$ 6.727.00l 

R$ 718,17

R$

RS

119,57 0,00 119,57 0,00 R$ 1.844,97 RS

1,55 0,00 1,55 0,00 RS 958,74 RS

86,49

2,10

16,15

28,83

1,00
14,42

R$130,04 R$11.247,16 86,49

R$ 163,11 

R$ 3.472,44

R$ 1.204,13

R$ 245,83 
RS 3.611,53

R$ 125,27

R$ 6.665,82 

R$ 61,81

33,15

0,80

0,00

0,00

86,49

0,80

R$ 489.33 

RS 3 .4 7 2 ^4

RS 2.528.67 0,00

0,00

14,42

0,00

0,00

14,41

0,00

0,00

28,83

R$ 821,07 
R$ 3.611,53

R$3.611,53 0,00 28,83
28,83

R$ 6.665,82 
R$891.30

0,00 0,00 0,00

R$ 100,34
R$ 3.326,27 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

R$ 11.247,16

R$ 589,90

2,10

1,54

0,00

R$

R$

R$

RS

R$ 1.008,97

0,00

r$ 546,59

~r S 6.727^00 

RS 718,17

R$ 1.844,97

RS 958,74

RS

I L

-RS

RS

RS

RS 7,16 R$

R$ 489,33

RS

R$

R< 2.017,241 RS1.008,27 Kp

6.372,58 RS 6.372,58 RS

1.179,34 RS 1.179,34 RS

1.012,77

821,07

RS

n r

1.012,77

821,07

RS

~ rT

0,001

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

R$ 3.611,53 RS

28,83 RS

33,15 RS RS

365,43

R$

R5 525,87 

RS 641,76

RS
r$ 1.224,41

R$
R$  3.326,27



1.092,67

130.08

130,08
R$4.928,73

R$ 58,43

R$ 78,66

R$ 40,17

155,81

223,91

220,00

128,44

127,24

480,36

497,28

28,00

1,00

166,43

166,43



14.1

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDES. DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

CLIMATIZAÇÃO_______________________________ — — —
AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021_PE

SERVIÇOS COMPLEMENTARES--------------------------------------------------

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. DA CAIXA 

= 10 M, LARGURA DA VALA = 0.65 M), IN^ LcU 'Np° °  | ^  ^AN U AL 
MANUAL PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL 
^ C O M P A C T A Ç Ã O  MECANIZADA, TUBO P V C P / l ^  CO>-ETORA 
ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES -  FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2016
REVISÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA 

PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA -  METALICA 

LIMPEZA FINAL DE OBRA~
Limpeza geral e entrega da obra

M2

UN

1,00

R$ 29.19 

~R$ 5.087.51 

R$ 5.087.51 

R$ 9.001,93

R$ 3.517.17

R$ 3.356,02 
R$2.128.74 

R$ 864,52 
R$ 22.49

R$ 4.858,09| 0,00

R$ 5.087,51 

R$ 5.087.51

R$ 3.517.17

0 ,0 0 0 , 0 0  | 0 ,0 0

1 ,0 0 0 ,0 0 1 ,0 0

1 ,0 0 0 ,0 0 1 ,0 0

4 0,00

2 _________
2  0 ,0 0

0 ,0 0  1 

| 0 ,0 0  1 0 .0 0

V A LO R  T O T A L

q /IA Assinado de forma
EMPREENDIMENTOS / .  d ig ita l por CMA 
LTDA-4273181500019 EMPREENDIMENTOS 
U U A - |_TDA:42731815000190
0

_________ _____________________________________  CMA EMPREENDIMENTOS LTDA

CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - M A CAMILIA KAROLLYNE DE LIMA MADEIRA



GAMARA
MUNICIPAL DE 
IMPERATRIZ

LEGISL^

Q U A N TID A D E S

PREÇO UNITÁRIO  
R$ COM BDI

PREÇO  
TOTAL RSQUANTIDADE SALD O

C O N T R A T U
DESCRIÇÃO M EDIÇÃO

ATUAL
A C U M .

A N TE R IO R
M E D IÇ Ã O

A T U A L

A C U M .

A N TE R IO R

A C U M .

11.269,805.634,90SERVIÇOS INICIAIS 5.634,90

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 1.281,901.281,90

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA____________

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A  CADA 2,00M -  2 
UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

TAPUM E COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018_____________________

DEMOLIÇÕES_________________________
RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS

Retirada de telhas fibrocimento sem aproveitamento
REMOÇÃO DE TRAM A DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Retirada de pilar de madeira
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU
ESCOVAÇÃO) ______________________

REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO SEM
R$ 596,49

REAPROVEITAMENTO.

BOTA FORA DE M ATERIAL D MT 15 KM
RS 4.664,62

INFRAESTRUTURA
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA CO M  PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A  1,30 M. AF_02/2021____________________ __________________
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE
PERCUSSÃO. AF 08/2023
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

FORM A PARA CO NCRETO "IN LOCO", INCLUSIVE DESFORMA
210,47

ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM
MONTAGEM. AF_01/2024

R$ 700,20
ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8  MM 
MONTAGEM. AF_01/2024________________________

BOLETIM DA 1* MEDIÇÃO -  AGOSTO DE 2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DE SALA DE DEPOSITO DO ARQUIVO PERMANENTE (ARQUIVO MORTO), ANEXA AO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ -  M A

LOCAL: MUNICÍPIO DE IMPERATRIZ - CAMARA MUNICIPAL

EMPRESA CONTRATADA: CM A EMPREENDIMENTOS LTDA (CM CONSTRUTORA)

ART DE EXECUÇÃO DE OBRA: M A20240807980

Q U A D R O  R E S U M O

V A L O R  DO C O N TR A TO :

V A L O R  M EBIÇÃO A T U A L :

S A L D O  DO C O N T R A T O :

%  M EDIÇÃO A T U A L :

%  M EDIÇ ÃO  A C U M U L A D A :

VA LOR ES

115.141,64 

50.341,S5 

64.800,09 

4 3 ,7 2 %  

43,72 %

ITEM

395,53

247,53

2.169,21

210,47

R$

S ALDO

C O N T R A T U A L



CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AR EIA  MÉDIA/ BRITA 1) -  PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1.5CM. 
AF_09/2023 ______________________

R$ 10.248,88 6.727,006.727,00SUPERESTRUTURA
FORMA PARA CONCRETO “IN LOCO', INCLUSIVE DESFORMA

718,17ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

RS 1.844,97ARMAÇÃO DE PILAR O U VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022_____________________________

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021_____________________

VEDAÇÃO  _______________________________________

1844,97

958,74958,74

589,90

RS 1.008,61
14,4214,42

AF_07/2019
RUFO EM CHAPA DE AÇO  GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPO RTE VERTICAL. AF_07/2019_________________

CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO

FORRO______________________________________________________________
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES 
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO.
AF_08/2023_PS______________________________________________________

PISO_________________________________________________________________
REATERRO MANUAL APILO ADO  COM SOQUETE. AF_10/2017________

LASTRO DE CO NCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES 
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAM ENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021

ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO, TIPO CANELADO, 
DE 8X19X19CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF_05/2020_________________________________________
VERGA M OLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ

1,5 M DE VÃO. AF_03/2016_______________________________________
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM 
MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

ESQUADRIAS____________________________________________________
PORTA DE ALUM ÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019_________________________________________ _______________
JANELA DE ALUM ÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, 
COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU 
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENT O E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

CO BERTURA_______________________________________________

TRAM A DE AÇO  CO M POSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 
2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERM OACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

AF_07/2019_________________________________________ ________________
TELHAMENTO  COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM. 
COM A T É 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 

CALHA EM CHAPA DE AÇO  GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIM ENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

R$ 1.008,63

R$ 6.372,58

R$ 1.179,34

R$ 1.012,77



9.3

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM.

M2 28,83 R$ 42,47 R$1.224,41 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 28,83 R$ RS RS R$ 1.224,41

9.4
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM M2 33,15 R$ 100,34 R$ 3.326,27 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 33,15 RS R$ R$ R$ 3.326,27

9.5
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

M 25,22 R$ 23,08 R$ 582,08 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 25,22 R$ RS RS R$ 582,08

10________

1 0 .1

REVESTIMENTO_____________________________________________

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA 
TRAÇO  1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022

M2

___________ 1,00

130,08

_______ RS 6.021,40

R$ 8,40 R$ 1.092,67 0 ,0 0 130,08 130,08 0 , 0 0 R$ R$ 1.092,67 RS 1.092,67 RS

1 0 .2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA 
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 
ESPESSURA DE 20MM, CO M  EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 130,08 R$ 37,89 R$ 4.928,73 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 130,08 R$ RS RS R$ 4.928,73

11

1 1 .1

INSTALAÇÕES ELETRICAS___________________________________________

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN

1,00

1 ,0 0

R$ 5.182,53

R$ 38,19

R$ 5.182,53 

R$ 38,19 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 R$ RS RS RS 38,19

1 1 .2
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023

UN 1 , 0 0 R$ 58,43 R$ 58,43 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 R$ RS RS R$ 58,43

11.3
INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 , 0 0 R$ 78,66 R$ 78,66 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 R$ RS RS RS 78,66

11.4
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN 1 , 0 0 R$ 40,17 R$ 40,17 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 RS RS R$ R$ 40,17

11.5
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -  FORNECIMENTO E M 28,00 R$ 11,52 R$ 322,56 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 28,00 RS RS RS RS 322,56

1 1 .6

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E M 8,50 R$ 18,33 R$ 155,81 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 8,50 RS RS RS R$ 155,81

11.7

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO -  FORNECIMENTO E M 16,50 R$ 13,57 R$ 223,91 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 16,50 RS RS RS RS 223,91

1 1 .8

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF 03/2023

M 2 2 0 , 0 0 R$ 10,71 R$ 2.356,20 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 2 0 ,0 0 RS RS RS R$ 2.356,20

11.9

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6  MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS -  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M 6,50 R$ 19,76 R$ 128,44 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6,50 RS R$ RS R$ 128,44

1 1 .1 0
HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - UN 3,0C R$ 105,94 R$ 317,82 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3,00 RS RS R$ RS 317,82

1 1 .1 1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM 
BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 10/2020

UN 1.0C R$ 81,1C R$ 81,1( 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 RS RS RS R$ 81,10

1 1 .1 2
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W , BASE G13 -  FORNECIMENTO E UN 4,0C R$ 31,81 R$ 127,2^ 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4,00 R$ RS RS R$ 127,24

11.13 Luminária sobrepor quadrada Led 24W *, 6500K G- Light ou similar un 4,0( R$ 120,0í R$ 480,3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 4,00 RS RS RS RS 480,36

11.14
RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, M 28,0( R$ 9,8‘ R$ 276,3 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 28,00 RS RS RS RS 276,36



11.15
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A  40 MM. AF 09/2023

M 28,00 R$ 17,76 R$ 497,28 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 28,00 RS RS RS RS 497,28

1 2

1 2 .1

PINTURA
FUNDO SELADOR ACRÍUCO. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA M2

1 , 0 0

166,43

R$ 11.194,08

R$ 11,22 R$ 1.867,34 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 166,43 RS RS RS RS 1.867,34

1 2 .2
EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS M2 166,43 R$ 26,85 R$ 4.468,65 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 166,43 RS RS RS RS 4.468,65

12.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023

M2 166,43 R$ 29,19 R$ 4.858,09 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 166,43 RS RS RS R$ 4.858,09

13

13.1

CLIM ATIZAÇÃO______________________________________________________
AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTU/H, CICLO FRIO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE

UN

___________ 1^00

1 , 0 0

R$ 5.087,51

R$ 5.087,51

R$ 5.087,51

R$ 5.087,51 0 , 0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 1 ,0 0 RS RS RS RS 5.087,51

14

14.1

14.2

14.3

15 
15.1

I

SERVIÇOS COM PLEMENTARES_______________________

COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA 
= 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO 
MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM 
COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P I REDE COLETORA 
ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES -  FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF 03/2016

REVISÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA___________________
PLACA DE INAUGURACAO DE OBRA -  METALICA___________________ _

LIM PEZA F IN A L DE O BR A ______________________________ _____________
Limpeza geral e entrega da obra________________________________________

VALOR TOTAL

UN

UN

UN

m 2

1,00

1 , 0 0

1 , 0 0

1 , 0 0

___________ t o o
__________ 38,44

R$ 9.001,93

R$3.517,17

R$ 3.356,02
_______ R$ 2.128,74

R$ 864,52 
R$ 22,49

R$ 3.517,17

R$ 3.356,02 

R$2.128,74

________ R$ 864,52

________ R$ 864,52

| R$ 115.141,64

0 ,0 0

0 , 0 0

0 , 0 0

| 0 , 0 0  

1

1 ,0 0

1 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

1

1 ,0 0

1 ,0 0

0 , 0 0

| 0 ,0 0  

1

0 , 0 0

0 ,0 0

1 ,0 0

1 38,44 

1

RS

_RS_____ i

1 RS

I

RS 3517,17

RS 3356,02 

_RS________ I

1 RS ~

| R$ 50341,55

RS 3.517,17 

RS 3.356,02

_RS_________1

1 RS ~

| RS 50.341,55

RS

_RS___________ ^
RS 2.128,74 

| R$ 864^52 

| RS 64.800,09

CMA Assinado de forma
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ESTADO DO MARANHÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ

PRORROGAÇÃO CONTRATO N° 20240801.D.003/2024

Considerando a Cláusula 2.1.1 “O prazo de vigência será automaticamente 
prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for 
concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no 
caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento”

Considerando as medições realizadas, e a não conclusão do objeto no prazo 
firmado no contrato conforme a Cláusula 2.1 “O prazo de vigência da contratação 
é até 01/11/2024 contados a partir do dia 01 de agosto de 2024, na forma do 
artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021”

Fica autorizado a prorrogação do Contrato n° 20240801.D.003/2024, pelo prazo 
de 3 (três) meses, contados a partir do dia 04 de novembro de 2024, na forma 
do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021

Imperatriz -  MA, 01 de novembro de 2024.

CÂMARA MUNICIPAL 
Sr. Amauri Alberto

m c-
Sra. Erika Carolina dos Santos Shikama 

Fiscalização e Recebimento 
PORTARIA/DIV/PR N° 020/2022

Rua Simplício Moreira, n° 1185, Centro, Imperatriz -  MA 
CNPJ 69.555.019/0001-09 

Fone: (99) 3524-3359


